1/ PROJET DE MISE EN CONFORMITE AU REGARD DES REGLES D'ACCESSIBLITE DU CENTRE DE LOISIRS DE GALGON

2/ PROJET D'EXTENSION DU CENTRE DE LOISIRS DE GALGON

FEVRIER 2017 **D**

CALENDRIER DES TRAVAUX

Mois	AVRIL	MAI	MAI	MAI	MAI	MAI	JUIN	JUIN	JUIN	JUIN
Semaines	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ORDRES DE SERVICE										
PREPARATION DU CHANTIER										
Lot 1/ MACONNERIE										
Lot 2/ CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE										
Lot 3/ ISOLATION SOUS TOITURE										
Lot 4/ PLATERIE										
Lot 5/ MENUISERIE EXTERIEURE										
Lot 6/ MENUISERIE INTERIEURE										
Lot 7/ PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE										
Lot 8/ ELECTRICITE - VMC										
Lot 9/ REVETEMENT DE SOL SOUPLE										
Lot 10/ CARRELAGE FAIENCE										
Lot 11/ PEINTURE										
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION										
LEVEES DES RESERVES										
RECEPTION DES TRAVAUX										